

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2019
 Section : 27
 Institution : CAIDP

Contrat passé en Procédure Simplifiée à compétence Limitée (PSL) et en Procédure Simplifiée à compétence Ouverte (PSO)

N° d'ordre	objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	type de marché (3)	Mode de passation (4)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (5)	Structure en charge de la description des besoins (6)	Date de transmission du projet de DAO à la CPMP (7)	Date de Validation du DAO par la CPMP (3 jours)	Date de sollicitation des entreprises (Cas des PSL) (8)	Date de réception des lettres d'intention (Cas des PSL) (9)	Date d'ouverture des plis		Date d'attribution (5 jours)	Date de notification de l'attribution	Date de la signature du marché		Date de l'exécution du marché	
												Techniques	Financières			attributaire	Autorité contractante	Début	Fin
1	achat de carburant	budget CAIDP	6116	service courant	PSL	DAAF	DAAF	FEV 2019	08/02/2019	13/02/2019	16/02/2019	24/03/2019	31/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019
2	autres frais de transport	budget CAIDP	6209	service courant	PSL	DAAF	DAAF	juin-19	09/06/2019	14/06/2019	22/06/2019	06/07/2019	06/07/2019	13/07/2019	20/07/2019	25/07/2019	31/07/2018	04/08/2019	04/09/2019
3	Entretiens et réparation de bâtiment	budget CAIDP	6321	travaux	PSL	DAAF	DAAF	janv.-19	26/01/2018	29/01/2019	05/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	25/02/2019	04/03/2019	11/03/2019	18/03/2018	21/03/2019	21/04/2019
4	autres frais d'entretiens et de réparations	budget CAIDP	6329	travaux	PSL	DAAF	DAAF	janv.-19	26/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	25/02/2019	04/03/2019	11/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	21/04/2019
5	telecommunications	budget CAIDP	6332	service courant	PSL	DAAF	DAAF	FEV 2019	08/02/2019	11/02/2019	16/02/2019	24/03/2019	31/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019
6	autres frais de transmission	budget CAIDP	6339	service courant	PSL	DAAF	DAAF	FEV 2019	08/02/2019	11/02/2019	16/02/2019	24/03/2019	31/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019
7	Operations programmées et sous traitance	budget CAIDP	6379	service courant	PSL	DAAF	DAAF	FEV 2019	08/02/2019	13/02/2019	16/02/2019	24/03/2019	31/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019
8	location de mains d'oeuvre	budget CAIDP	6391	service courant	PSL	DAAF	DAAF	janv.-19	26/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	25/02/2019	04/03/2019	11/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	21/04/2019
9	publicité	budget CAIDP	6394	service courant	PSL	DAAF	service multimédias	mai-19	11/05/2019	16/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	06/06/2019	13/06/2019	23/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	27/07/2019
10	assurances	budget CAIDP	6401	service courant	PSL	DAAF	DAAF	janv.-19	26/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	25/02/2019	04/03/2019	11/03/2019	18/03/2019	21/03/2019	21/04/2019
11	achat de matériel	budget CAIDP	2241	fournitures	PSL	DAAF	DAAF	FEV 2019	08/02/2019	13/02/2019	16/02/2019	24/03/2019	31/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019
12	achat de vehicule	budget CAIDP	2251	fournitures	PSL	DAAF	DAAF	mai-19	08/02/2019	13/02/2019	16/02/2019	24/03/2019	31/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	19/04/2019
13	achat de mobilier et materiel de bureau	budget CAIDP	2261	fournitures	PSL	DAAF	DAAF	FEV 2019	08/02/2019	13/02/2019	16/02/2019	24/03/2019	31/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019
14	achat de machines informatiques	budget CAIDP	2262	fournitures	PSL	DAAF		FEV 2019	08/02/2019	13/02/2019	16/02/2019	24/03/2019	31/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019
15	travaux d'aménagement et cloisonnement de bureau	budget CAIDP	2263	service courant	PSL	DAAF	DAAF	FEV 2019	08/02/2019	13/02/2019	16/02/2019	24/03/2019	31/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	19/05/2019

NOTES

- (1) l'objet doit avoir un rapport avec le besoin à acquérir
- (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
- (3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant

- (4) PSL (Procédure Simplifiée à compétition Limitée) - PSO (Procédure Simplifiée à compétition Ouverte)
- (5) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
- (6) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire
- (7) Date de transmission du projet de DAO élaboré à la CPMP
- (8) et (9) A renseigner uniquement dans le cas des PSL
- (10) et (11) A Renseigner uniquement dans le cas d'une PSO

NOTES

- (1) l'objet doit avoir un rapport avec le besoin à acquérir
- (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
- (3) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
- (4) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2018

Section : 27

Institutor CAIDP

Contrat passé en Procédure Simplifiée avec demande de Cotation (PSC)

N° d'ordre	objet du marché (1)	Source de financement (2)	Ligne budgétaire	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de contrat (s) (DAAF ou autre structure) (3)	Structure en charge de la description des besoins (4)	Part réservée Aux PME ou PMI (oui / non)	Date sollicitation des factures	Date réception des factures	Date d'ouverture (ouverture, analyse et attribution concomittament)	Date de la signature du contrat		Date de l'exécution du contrat							
										attributaire	Autorité contractante	Début	Fin						
1	achat de fourniture de techniques	budget CAIDP	6192	DAAF	DAAF	OUI	mars-19	18/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	06/04/2019	07/04/2019	27/04/2019						
2	achat de fourniture d'hygiène	budget CAIDP	6193	DAAF	DAAF	OUI	mars-19	18/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	06/04/2019	07/04/2019	27/04/2019						
3	achat de pneumatique	budget CAIDP	6197	DAAF	DAAF	OUI	mars-19	18/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	06/04/2019	07/04/2019	27/04/2019						
4	achat de produit d'entretien	budget CAIDP	6198	DAAF	DAAF	OUI	mars-19	18/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	06/04/2019	07/04/2019	27/04/2019						
5	entretien et reparation de vehicule	budget CAIDP	6326	DAAF	DAAF	OUI	juin-19	15/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	01/07/2019	04/08/2019	25/08/2019						
6	frais de reception	budget CAIDP	634	DAAF	DAAF	OUI	janv.-19	18/03/2019	25/03/2019	30/03/2019	06/04/2019	07/04/2019	27/04/2019						
7	achat de fournitures de bureau du CB	budget CAIDP	6361	DAAF	CB	OUI	fevrier 2019	15/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	21/03/2019						
8	achat de fournitures techniques du CB	budget CAIDP	6362	DAAF	CB	OUI	fevrier 2019	15/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	21/03/2019						
9	achat de fournitures de bureau de l' AC	budget CAIDP	6381	DAAF	AC	OUI	fevrier 2019	15/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	21/03/2019						
10	achat de fournitures techniques de l' AC	budget CAIDP	6382	DAAF	AC	OUI	fevrier 2019	15/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	08/01/2019	21/03/2019						
11	travaux a facons	budget CAIDP	6392	DAAF	DAAF	OUI	juin-19	15/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	01/07/2019	04/08/2019	25/08/2019						
12	honoraires,courtages,c ommissions	budget CAIDP	6393	DAAF	service juridique	OUI	juin-19	15/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	01/07/2019	04/08/2019	25/08/2019						
13	autres services extérieurs	budget CAIDP	6399	DAAF	DAAF	OUI	fevrier 2019	15/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	21/03/2019						
14	achat de logiciel	budget CAIDP	206	DAAF	DAAF	OUI	fevrier 2019	15/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	21/03/2019						
15	achat d'equipement du CB	budget CAIDP	220	DAAF	CB	OUI	fevrier 2019	15/02/2019	22/02/2019	08/01/2019	06/03/2019	07/03/2019	21/03/2019						
16	autres frais de transport	budget CAIDP	6209	service courant	PSL	DAAF	DAAF	juin-19	09/06/2019	14/06/2019	22/06/2019	06/07/2019	06/07/2019	13/07/2019	20/07/2019	25/07/2019	31/07/2018	###	###

NOTES

(1) l'objet doit avoir un rapport avec le besoin à acquérir

(2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds

(3) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)

(4) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire

1	etudes sur l'organisati on et la conservati on des archives															

NOTES

- (1) l'objet doit avoir un rapport avec le besoin à acquérir
- (2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
- (3) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
- (4) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satisfaire